



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46» Г.БЕЛГОРОДА

**П Р И К А З**

«11» января 2023 г.

№ 33

**Об утверждении плана мероприятий  
по введению обновленного ФГОС СОО**

В соответствии с приказом министерства образования Белгородской области от 15 декабря 2022 года № 3944 «Об организации работы по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Белгородской области», в целях организации работы по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее — ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях города Белгорода, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года №732 (зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации от 12 сентября 2022 года № 70034), приказа управления образования администрации г. Белгорода от 10.01.2023 №11 «Об организации работы по введению обновленных ФГОС»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по введению обновленного ФГОС СОО (приложение №1).

2. Обеспечить выполнение плана мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО.

3. Заместителям директора Гуровой Е.Н., Сидюровой Т.М., Колпаковой Н.В., Пашковой О.В.:

- произвести анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО в срок до 01.08.2023 г.;

- организовать обновление учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО;


- обеспечить информационное и организационно-методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО.

4. Создать рабочую группу для организации методического сопровождения реализации ФГОС основного общего образования и начального общего образования из числа следующих педагогических работников:

Гуровой Е.Н.	заместитель директора
Сидюровой Т.М.	заместитель директора
Селифановой А.И.	заместитель директора
Пашковой О.В.	заместитель директора
Колпаковой Н.В	заместитель директора
Коптева М.А.	МО учителей русского языка и литературы
Растопченко А.С.	МО учителей математики и информатики
Зубцова В.В	МО учителей иностранных языков
Самара В.К.	МО учителей общественно-научных предметов и ОДНКНР
Гаркуша С.Г.	МО учителей естественно-научных предметов
Шевченко Л.А	МО учителей начальных классов
Маркова Е.В.	МО учителей искусства и технологии, педагогов дополнительного образования
Кислова Е.Н.	МО учителей физической культуры и ОБЖ
Лысак К.В.	МО классных руководителей

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Гурову Е.Н.

Директор



О. Ф. Крытченко

**План мероприятий (дорожная карта)  
по введению обновленного федерального государственного  
образовательного стандарта среднего общего образования  
в МБОУ СОШ №46**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b><i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</i></b>				
1	Назначение координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС	10 февраля 2023	Гурова Е.Н.	Актуализирован банк координаторов и обеспечена оперативность во взаимодействии со школьными координаторами
2	Проведение мониторинга готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Январь - декабрь 2023	Администрация школы	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС, выявлены дефициты общеобразовательных организаций
<b><i>II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</i></b>				
1	Определение организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь – март 2023	Администрация школы	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС
2	Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО	4 мая - 29 июля 2023	Администрация школы	Внесение изменений в нормативные правовые акты
3	Создание финансово-экономических условий введения ФГОС СОО	1 апреля - 30 июня 2023	Администрация школы	Формирование бюджета г. Белгорода с учетом изменившихся нормативов финансирования
<b><i>III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</i></b>				
1	Организация работы методический объединений по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	Январь-декабрь 2023	Руководители МО, Гурова Е.Н.	Обеспечено организационно-методическое сопровождение введения обновленных ФГОС
2	Организация и проведение школьных научно-практических конференций, семинаров по введения обновленных ФГОС	Январь-декабрь 2023	Гурова Е.Н.	Создана площадка для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя школы

3	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС	Январь-декабрь 2023	Селифанова А.И.	Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
4	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	4 мая - 30 июня 2023	Руководитель ОУ	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС на территории г. Белгорода
5	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	Январь - декабрь 2023	Администрация школы	Созданы условия для повышения качества общего образования
6	Организация использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	31 марта - 30 декабря 2023	Администрация школы	Созданы условия для повышения качества общего образования
7	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь - декабрь 2023	Администрация школы	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
<b><i>IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</i></b>				
1	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Февраль - август 2023	Гурова Е.Н.	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
2	повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего	Февраль - август 2023	Гурова Е.Н.	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд

	образования по вопросам Зреализации обновленного ФГОС СОО			
<b><i>V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленного ФГОС СОО</i></b>				
1	Организация мониторинга реализации общеобразовательными организациями обновленных ФГОС	Сентябрь - декабрь 2023	Администрация школы	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в общеобразовательных учреждениях обновленных ФГОС
<b><i>VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</i></b>				
1	Размещение на сайте управления образования администрации г. Белгорода информации о реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях	30 октября 2023	Пашкова О.В., Гурова Е.Н.	Ознакомление участников образовательных отношений и общественности о возможностях, предоставляемых системой образования гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО